

Planning Transform fase 2

spoor onderdeel		sep-18	nov-18	jan-19	mrt-19	mei-19	jul-19 Q3/4 19
A	Gebiedsuitwerking						
A1	Apeldoorn	analysefase/keuze	warmtestrategie uitwerken evt aanpalende opgaven				
A2	Deventer	analysefase/keuze	warmtestrategie uitwerken evt aanpalende opgaven	feedback loop			
A3	Zutphen	analysefase/keuze	warmtestrategie uitwerken evt aanpalende opgaven	feedback loop			
A4	Zwolle	analysefase/keuze	warmtestrategie uitwerken evt aanpalende opgaven	feedback loop			
B	Uitvraag warmteoplossingen (RVO/OOST/CTR)	marktverkenning aanloop	dialog met markt		specifiek per soort levering		go/no-go
C	Financieringspalet evt/optoneel uitsplitsen per type financiering/instelling w.o. EU	marktverkenning aanloop	dialog met financials		specifiek per soort financiering		go/no-go
D	Regelgeving/regelruimte evt/optoneel uitsplitsen	inventarisatie knelpunten aanloop	dialog met het rijk en toezichhouders		uitwerking regelarrangement		go/no-go
E	Benutting fin faciliteiten rijk (RVO)	verkenning regelingen aanloop	dialog met het rijk en uitvoeringsorg		uitwerking specifiek arrangement		go/no-go
F	TREX						
F1	Ontwerpen TREX als model	ontwerpfase model	vullen met kengetallen ontwikkelen juridisch kader validatie/certificatie				
F2	Invullen/toepassen TREX Input Apeldoorn	aanloop	input gebiedspotentieel				
F3	Input Deventer	aanloop	input gebiedspotentieel				
F4	Input Zutphen	aanloop	input gebiedspotentieel				
F5	Input Zwolle	aanloop	input gebiedspotentieel				
F6	Uitkomst TREX		feedbackloop uitkomst TREX <-> gebieden/sporen	input warmteoplossingen input financieel spoor doorwerking regelspoor input spoor rijksfaciliteiten		near freeze	go/no-go
G	Denktank Transform	regelmatige bijeenkomsten denktank (young professionals, bewoners, collega's)					
H	Arena Transform	regelmatige bijeenkomsten om terug te koppelen naar geïnteresseerden					